大鉄・森本特定建設工事共同企業体相楽消防作業所

相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事　9月　工程表

期間：2024年　9月　1日　～　2024年　9月 30日

(2024年　9月　5日作成)

作業＼期間	9月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
【勤務計画】	全休日			NO残業デー			全休日	全休日			NO残業デー			全休日	全休日	全休日		NO残業デー			全休日	全休日	全休日		NO残業デー			全休日	全休日	
早朝搬入(AM4:00～6:00) 深夜搬出(PM9:00～11:00)																														
【本庁棟】																														
基礎・土工事									88申請書類 社内回覧									チェックバック修正			88申請届出									
【地下燃料タンク】	基礎CON (563m3) A・B・C工区																													
電気工事																														
衛生設備工事																														
【行事】																														
【重機作業計画】																														
【重点管理項目】																														
品質																														
安全																														