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閉塞工 式 1

仮設工 式 1

　交通誘導員B 人 230

　親杭（H-350×350） 本 24

　横矢板 m2 853

撤去工 式 1

　汚水槽 基 1

親杭横矢板土留め工 式 1

　親杭（H-400×400） 本 62

施設工 式 1

　防火水槽① 基 1

　防火水槽② 基 1

　縦排水溝 式 1

　小段集水桝 基 34

防災施設工 式 1

排水施設工 式 1

　法面排水 式 1

　U型側溝 ｍ 161

　ブロック積擁壁 ｍ 85.4

　もたれ擁壁 ｍ 21

　地盤改良 ｍ 2504

　逆T型擁壁（H-4.0m）　 ｍ 10

　PC-L型擁壁 ｍ 10

　逆T型擁壁（H-5.0mB）　 ｍ 16.5

　逆T型擁壁（H-5.0mA）　 ｍ 40

　L型擁壁 ｍ 15

　逆T型擁壁（H-8.5m）　 ｍ 43.5

　作業土工 式 1

　斜面緑化 m2 1810

　防竹シート m 117

擁壁工 式 1

法面工 式 1

　切土法面 m2 3710

　盛土法面 m2 1020

　盛土 m3 10750

　残土処理 m3 11900

　塵芥処理 m2 8097

　伐木・伐採 m2 8097

土工 式 1

　切土 m3 22500

　地耐力試験 式 1

伐採工 式 1

相楽中部消防組合消防本部（署)新庁舎造成・斜面安定化対策工事　　　　　　　　月間工程表 公成・田中千特定建設工事共同企業体

工種・細別 単位 数量
9月

摘要

準備工 式 1 9/18祝日ですが
作業を実施します。　測量 式 1


