
相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事５月工程表
期間：2024年  5月  1日　～　2024年  5月 31日 （2024年  4月 24日作成）

大鉄・森本特定建設工事共同企業体相楽消防作業所
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【勤務計画】

早朝搬入(AM4:00～6:00)

深夜搬出(PM9:00～11:00)

仮設工事

地業工事

【行事】

【重機作業計画】

【重点管理項目】
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基礎設置

強度試験及び六価クロム試験

縄張り、通り逃げ、柱状改良位置出し

仮設給水配管

重機との接触注意の徹底

関係行政への届出書類　100％

地盤改良杭打機

16tRc16tRc

消防本庁・地下燃料タンク
柱状改良杭打設

車庫棟・訓練棟
柱状改良杭打設

基準墨及びレベル確認の徹底

0.45BH

50tラフタークレーン

早朝搬入

ハウス設置

内装・備品

搬入組立

重機組立及びプラント整備
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GW休暇期間

休憩所 4連棟2階

事務所 6連棟2階
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