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大鉄・森本特定建設工事共同企業体相楽消防作業所

相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事６月工程表

期間：2024年  5月 27日　～　2024年  7月  7日 （2024年  5月 31日作成）

大鉄・森本特定建設工事共同企業体相楽消防作業所 相楽中部消防組合
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【勤務計画】

早朝搬入(AM4:00～6:00)

深夜搬出(PM9:00～11:00)

仮設工事

地業工事

【行事】

【重機作業計画】

【重点管理項目】
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親杭打設

備品

16tRc

設備事務所 2連棟2階

重機との接触注意の徹底

深夜搬出

地盤改良杭打機

0.7BH　0.45BH0.45BH

基準墨及びレベル確認の徹底

60tラフタークレーン

解体搬出

掘削 2670m3 （200m3/日）

解体搬出

消防本庁・地下燃料タンク
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木枠桝解体 仮設給水工事


