
相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事　5月　週間工程表
期間：2025年  5月  1日　～　2025年  6月  8日 （2025年  5月  7日作成）

大鉄・森本特定建設工事共同企業体相楽消防作業所
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期間

監理者検査

【本庁棟】
車庫部

躯体工事　RC

外装工事　共通

外装工事　北面　RF

　　　　　　　　3F

　　　　　　　　2F

　　　　　　　　1F

外装工事　西面

外装工事　南面　RF

　　　　　　　　3F

　　　　　　　　2F

　　　　　　　　1F

【３階】

共通

会議室・消防長室
大会議室・総務課事務室

相談コーナー・予防課事務室

倉庫・車庫

ﾄｲﾚ

【２階】

共通

仮眠室・休憩室・倉庫

ﾄｲﾚ

消防課事務室・警防課事務室

指令ｾﾝﾀｰ・機器室
災害情報事務室

署長室

会議室・書庫

【１階】
共通

【1～4通り】
食堂

仮眠室（男）

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室

ﾄｲﾚ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ

風除室

【4～11通り】
洗濯・乾燥室・リネン庫

仮眠室（女）・浴室

出動準備スペース

更衣室・浴室・洗面室

仮眠室（男）・倉庫

救急訓練室･資機材庫･洗浄消毒室

屋内階段１

屋内階段２

【車庫棟】

【訓練棟】

【外構】
　　　　　　　　2段目

　　　　　　　　1段目

　　　　　　　　走路【1段目～2段目】

ALC建込み(南)

ALC用足場組立

11通～14通間
耐火塗装

防音ｼｰﾄ復旧
PC部足場せり上げ

ALC下地(北南)
樋ﾌﾞﾗｹｯﾄ仕込み ALC建込み(北)

WJ

補修･調整

塗装(PC部) 貫通塞ぎﾊﾟﾈﾙ

ﾊﾟﾈﾙｼｰﾙ

As防水

ﾊﾟﾈﾙRW

足場盛替(東)

鉄骨庇(東)

捨て笠木屋根断熱ﾊﾟﾈﾙ
竪樋(北)

ALC塗装(北)

全
休
日

全
休
日

全
休
日

全
休
日

全
休
日

全
休
日

全
休
日

全
休
日

3F 断熱ｳﾚﾀﾝ検査

13:00
本庁棟

鉄骨本締め

14:00

RF水張試験

本庁棟

全
休
日

定
例
会
議

定
例
会
議

定
例
会
議

配筋検査

14:00
訓練棟

北面躯体

14:00
本庁棟

CON試験

9:00
訓練棟

検査対応

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ下地仕舞

PC版

ｾﾒﾝﾄ板水張り試験

立上り型枠 手摺ｱﾝｶｰ

本締め・仕舞

水張り

CON

ALC部立上り配筋･型枠

ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ・仕舞
ﾊﾟﾈﾙｼｰﾙ AW14

ﾌｧｲﾝﾌﾛｱ･手摺･幕板

ﾊﾟﾈﾙRW外部足場組立(南)足場盛替(南)

鉄骨庇(南)
足場組立(南)
ﾌｧｲﾝﾌﾛｱ上

庇鉄骨ﾘﾝ酸塗装

手摺取付

ｼｰﾙ打設
躯体補修

手摺取付
足元ｸﾞﾗｳﾄ

鼻先ｹﾚﾝ
鼻先保護塗装

足場組立

ｼｰﾙ打設
B-E通り

外部足場解体竪樋

ﾊﾟﾈﾙ
ｼｰﾙ

足元ｸﾞﾗｳﾄ

ﾊﾟﾈﾙ下地鉄骨

溝Mo

庇ｳﾚﾀﾝ防水

立上り･溝ｳﾚﾀﾝ防水

足元ｸﾞﾗｳﾄ
ｼｰﾙ打設

手摺取付

手摺取付
足元ｸﾞﾗｳﾄ

ｼｰﾙ打設

躯体補修

防水下ｼｰﾙ

防水下ｼｰﾙ

防水下ｼｰﾙ

足元ｸﾞﾗｳﾄ ｼｰﾙ打設

ｼｰﾙ打設

保護塗装躯体化粧補修

躯体化粧補修

躯体化粧補修 鼻先ﾊﾟﾈﾙ

鼻先ｹﾚﾝ

鼻先ｹﾚﾝ

鼻先保護塗装

鼻先保護塗装

鼻先ﾊﾟﾈﾙ
ｼｰﾙ打設

保護塗装

樋取付

保護塗装

躯体化粧補修

ｼｰﾙ打設

検査

躯体化粧補修

検査

樋取付

足場解体

BT・SS1

ﾎﾞｰﾄﾞ貼

ﾎﾞｰﾄﾞ貼

内部LD、SD 枠塗装
ﾎﾞｰﾄﾞ貼

LGS壁下地

盤搬入

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ水切

ﾎﾞｰﾄﾞ貼
盤搬入

WJ面塗装

排煙OP仕込

SS2･3

ｶﾞﾗｽ手摺 床見切

天井内配線

ﾎﾞｰﾄﾞ貼

LGS壁下地

排煙OP仕込

LGS壁下地

床見切

天井仕込み

養生

天井ﾎﾞｰﾄﾞ天井ﾎﾞｰﾄﾞ

1-4通り
廊下天井ﾎﾞｰﾄﾞ C工区

盤搬入
打設

養生期間 ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ段取り 養生期間
打設

ﾎﾞｰﾄﾞ仕舞

雲梯支柱のみ

天井ﾎﾞｰﾄﾞ

天井仕込み
天井下地

天井下地
天井仕込み

仮使用検査

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ段取り

天井ﾎﾞｰﾄﾞ 器具付け

排煙垂壁仕込み

ｶﾞﾗｽ

寸切り仕込み

天井下地

枠塗装

ｱﾝｶｰ打設

排煙OP仕込

指令ｾﾝﾀｰ
盤搬入

天井内配線・ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ敷設天井配管　機器吊り込み

壁配筋

天井下地
天井仕込み

天井仕込み

梁ｽﾗﾌﾞ型枠 RG
PHC

RS
ｽﾗﾌﾞ敷

床見切

床見切

天井仕込み
天井下地

天井下地

天井下地

天井下地 躯体塗装 ﾎﾞｰﾄﾞ貼 塗装
足場解体

LGS壁下地

足場組立

天井下地

天井仕込み

排煙垂壁仕込み

天井仕込み

天井下地・LGS壁下地

板間ｼｰﾙ板間ｼｰﾙ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ敷設・幹線ｹｰﾌﾞﾙ入線

外部足場

LGS壁下地
天井下地

躯体補修

壁型枠大判組立

脱型

オザキ
躯体補修

各階仕上げ墨

1F～2F仕上げ墨

切付

切付

各階躯体補修

2F機械基礎型枠 ｱﾝｶｰｾｯﾄ

壁配筋

脱型

防水下ｼｰﾙ
2F,3F

屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｳﾚﾀﾝ防水

1F～3F
AW取付

屋上防水下補修 各階躯体化粧補修

天井、壁仕込み

壁仕込み

天井裏感知器・配線天井裏感知器・配線

3F梁・ｽﾗﾌﾞ解体

平板載荷試験

CON

2F梁・ｽﾗﾌﾞ解体

上2段
足場解体

樋取付

検査

躯体化粧補修

躯体化粧補修

ｱﾝｶｰｾｯﾄ

墨出し

捨てｺﾝ

掘削

地盤改良

2段目側溝据付
墨出し

ｱﾝｶｰｾｯﾄ

型枠

捨てｺﾝ掘削

掘削

基礎砕石

CON

据付

CON

基礎砕石

型枠

掘削 据付
測量

据付

CON

基礎砕石

型枠

掘削 据付
測量

据付

捨てｺﾝ

墨出し 型枠

鉄筋

CON掘削 掘削

捨てｺﾝ 墨出し 鉄筋

型枠 返し型枠CON

脱型･埋戻し

ｶﾞﾗｽ 壁仕込み ｳﾚﾀﾝ吹付

ｳﾚﾀﾝ吹付

AAD枠のみ ｳﾚﾀﾝ吹付

立上りCON

脱型

外部足場

墨出し
CON

検査

返し PHC 型枠組立

ｼﾝﾀﾞｰ

手摺用立上り配筋

養生断熱パネル

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ・ｼﾝﾀﾞｰCON目地

As抑え金物

外部足場解体･搬出樋取付ｼｰﾙ打設

保護塗装
検査

耐火塗装
B工区

東面

4-7通り1-4通り

可変側溝

集水桝

車庫部裏側

本庁棟北側

受水槽

傾斜訓練施設

受変電

屋外階段

燃料小出槽

鉄骨ﾘﾝ酸塗装(南)

耐火塗装
SC2

ALC仕舞

ｼﾝﾀﾞｰCON

8:45
本庁棟

ALC搬入

9:00
本庁棟

建具廻りﾎﾞｰﾄﾞ 天井下地

ﾎﾞｰﾄﾞ耐震天井

天井下地鉄骨柱のみ

LGS壁下地

躯体塗装
天井下地鉄骨柱のみ

GWﾏｯﾄ

鉄骨下地柱のみGWﾏｯﾄ躯体塗装

養生 天井下地鉄骨柱のみ壁ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟﾃ・塗装（FL+2750～)

天井下地鉄骨柱のみ壁ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟﾃ・塗装（FL+2750～)

天井内配線

壁ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟﾃ・塗装（FL+2750～)

本設EV組立

天井下地鉄骨

SLW下地

検査

検査

屋内階段2
1F北面躯体

14:00
本庁棟

RF南面躯体
西面躯体

14:00
本庁棟

15:00

燃料小出槽配筋検査

9:00

基礎CON

本庁棟

外構基礎CON

本庁棟

外構配筋検査

15:00
本庁棟

9:00

鉄筋

CON

脱型･埋戻し

脱型･埋戻し

脱型･埋戻し

型枠

鉄筋

CON


