

相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて

～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

【新庁舎造成・斜面安定化対策工事の進捗状況】

2段目平地の擁壁について

3月28日（火）より、進めていました擁壁設置に伴う地盤改良は5月12日（金）に終了しました。

2段目平地の擁壁（逆T型擁壁H＝5m）は4月17日（月）より基礎砕石を行い、現在は鉄筋、型枠の設置を行い、今月末にはコンクリート打設の予定です。



消防組合管理者の現場視察について

5月18日に、消防組合管理者が木津川市市長 谷口雄一氏に決定し、新管理者、副管理者4名により、新庁舎造成工事現場の視察を行いました。

今後起こりうる様々な災害から、住民の皆さまを守る、地域の防災拠点となる新庁舎の建設を行ってまいりたいと考えています。



※ 工事期間中、皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

問い合わせ

相楽中部消防組合消防本部 総務課 0774-75-1380

公成・田中千特定建設工事共同企業体 0774-34-1280