

相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事 11月 工程表

期間：2024年 11月 1日 ~ 2024年 11月 30日

(2024年 10月 30日作成)

作業	期間	11月																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
【勤務計画】			全休日	全休日	全休日		NO残業デー			全休日	全休日			NO残業デー			全休日	全休日			NO残業デー			全休日	全休日			NO残業デー		全休日	
【本庁棟】																															
【地下燃料タンク】																															
【車庫棟】																															
【訓練棟】																															
【屋内貯蔵庫】																															
電気工事	本庁棟																														
衛生設備工事	本庁棟																														
【行事】	定例会議：定																														
【重機作業計画】																															
【重点管理項目】	品質																														
	安全																														

