

相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて

～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

【2月現在の工程状況について】

本棟は3階部分の床まで完成し、3階部分の壁、天井の型枠の建入を行っています。

また、1階部分については、型枠の撤去を行いました。

車庫棟、訓練棟は2階部分の床の配筋が終了しコンクリートの打設を行います。

また、2月中旬から3段目の外構工事を開始いたします。




【本棟進行状況】




【C工区（資機材庫）進行状況】



【車庫棟、訓練棟進行状況】



【3階壁型枠建込の作業状況】



【1階型枠撤去状況（食堂付近）】

問い合わせ

相楽中部消防組合消防本部 総務課
大鉄・森本特定建設工事共同企業体

0774-75-1380

0774-34-3321