

相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて

～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

【9月現在の工程状況について】

9月の工事状況では、消防庁舎本棟南側の玄関庇の設置、車庫シャッターの設置、内部ではクロスカーペット、家具の据付等を行っています。

訓練棟、車庫棟については、訓練施設の設置を行い、外構工事については、擁壁上の防護柵の設置、アスファルト舗装を行います。


工事関係については、9月中旬に概ね終了し、10月は各種検査を実施します。



【本庁舎南側玄関庇の状況】



【本庁舎車庫シャッターの状況】



【本庁舎通信指令室総合盤の状況】



【訓練棟の状況】



【車庫棟の状況】



【車庫棟北側マンホール救助訓練施設の状況】

問合せ	相楽中部消防組合消防本部 総務課	0774-75-1380
	大鉄・森本特定建設工事共同企業体	0774-34-3321