

相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて

～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

【新庁舎造成・斜面安定化対策工事の進捗状況】

1 段目平地の擁壁について

1 段目平地西側の L 型擁壁、及び逆 T 型擁壁の施工を 10 月より行っています。


10 月 6 日に配筋設置のため、均しコンクリートを行い、10 月 10 日より足場の組み立て、鉄筋の配置を行っています。



① L 型擁壁



② 逆 T 型擁壁



周辺住民の皆様へ

工事着手より土曜日・日曜日を休工日としてきましたが、工事内容の進捗状況により、11月から土曜日の作業を実施しますのでお知らせします。

今後は全土曜日及び祝日は作業を行うことを前提に進めてまいりますのでご了承ください。

工事期間中、皆様になんかご迷惑をおかけいたしますが、ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

問い合わせ

相楽中部消防組合消防本部 総務課 0774-75-1380

公成・田中千特定建設工事共同企業体 0774-34-1280