

相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて

～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

【新庁舎造成・斜面安定化対策工事の進捗状況】

1 段目平地の擁壁について

1 段目平地の擁壁については、概ね設置が完了し、敷地の埋戻しを行っています。



擁壁内側から撮影



擁壁外側から撮影

モタレ擁壁、ブロック積み擁壁について

2 段目北側法面のモタレ擁壁は4 段目まで完了し、後2 段の設置が行われ、約8 mの擁壁となります。

ブロック積み擁壁は基礎部分が出来上がり、現在ブロックを積み上げています。

竹林との境界には、竹の根の進入を防ぐ防竹シートの設置を行いました。



（モタレ擁壁）



（ブロック積み擁壁）



（防竹シート）

周辺住民の皆様へ

工事期間中、皆様に何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

問い合わせ

相楽中部消防組合消防本部 総務課 0774-75-1380

公成・田中千特定建設工事共同企業体 0774-34-1280