

相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて


～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

【本棟1階A工区のコンクリート打設について】


1月8日にB工区C工区の1階部分のコンクリート打設が終了し、2階部分の壁、天井の型枠の建込を行っています。

また、1階部分については、型枠の脱型が行われました。


訓練棟、車庫棟は外部の足場が設置され、柱の配筋作業を行っています。



【消防庁舎本棟の状況】



【1階内部脱型後の状況（出動準備室付近）】



【2階型枠建込状況（事務室付近）】

【土曜日の作業について】

令和7年1月から、工事内容の進捗状況により、土曜日の作業を実施しています。

近隣の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、現場周辺の安全施工に努め、工事を進めますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

問い合わせ	相楽中部消防組合消防本部 総務課	0774-75-1380
	大鉄・森本特定建設工事共同企業体	0774-34-3321